



# 東広島高田道路 安全協議会だより

## 東広島高田道路建設工事現場より

錦秋のみぎり、いつも格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、昨年の11月より広報誌を発行させていただいておりますが、10月末でシンクコンストラクション(株)の工事が『無事故・無災害』で無事に竣工されましたことをご報告させていただきます。

約1年に渡りまして、吉田側・トンネル内・正力側の舗装工事を主に施工してまいりました。

「工事期間中は、近隣住民の方々のご理解とご協力に感謝いたします。と共に、今後はトンネル内の工事が本格化して参ります。各工区共に「安全第一・無事故無災害」を最優先で、東広島高田道路の建設に従事して頂き、東広島高田道路の一日でも早い完成を楽しみにしております。」

11月からは、6社合同での広報誌発行となりますが、全業者で力を合わせて、頑張っております。

最後になりますが、工事に関するお問い合わせは、右上の通りでございますと共に、これからも変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



### 「各工区の予定と実績」

工区	工事内容	担当者	令和5年9月	令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月	10月末現在進捗率
吉田工区①	国道54号交差点改良	準備中	予定	実施	工事発注に向けて各種関係機関と協議中。					
吉田工区②	アスファルト舗装工 排水構造物工他	準備中	予定	実施	工事発注に向けて各種関係機関と協議中。					
トンネル工区①	非常用設備 (消火栓等)	塩田工業(株)	予定	実施						20.0%
トンネル工区②	換気設備	(株)日立インダストリアル プロダクツ 中国営業所	予定	実施	11月は、主に「配水本管の布設及び消火栓他機器墨出し、アンカー打設」です。					20.0%
トンネル工区③	電気設備 (トンネル照明等)	大亜工業(株)	予定	実施	11月も、引き続き「工場にて機器製作」です。					57.0%
トンネル工区④	警報表示板 ・非常電話設置等	(株)メディアテック中心	予定	実施	11月は、主に「アンカー墨出し・打設」です。					2.7%
トンネル工区⑤	電気室建築	(株)和田組	予定	実施	11月は、主に「配管敷設とハンドホール製作」です。					0.0%
トンネル工区⑥	電気室建築	(株)和田組	予定	実施	※設計変更に伴う見直しで「R5.9.1～R6.1.9(予定)」まで工事一時中止中。					15.0%
正力工区①	路側防護柵工 植生工他	シンクコンストラクション(株)	予定	実施	工事が無事に終わりました。					15.0%
正力工区②	アスファルト舗装工 排水構造物工他	(有)アオイ	予定	実施	11月は、主に「トンネル内の管路敷設の埋戻し、現道部の地盤改良等」です。					100.0%
										30.0%
										28.0%

各工区の進捗状況につきましては裏面をご覧ください。

作成代表者 〒739-0007  
東広島市西条土与丸1丁目5-55  
シンクコンストラクション(株)  
082-423-5233  
HP→ <https://thinkinc.co.jp/>

シンクコンストラクション(株) 竣工

トンネル内(3.31撮影)

吉田側(10.12撮影)

正力側(10.12撮影)

約1年間、お疲れ様でした!!

約1年間、お世話になりました!

広島県西部建設事務所 工務第二課  
電話:082-250-8156(担当:蔦那・田中・竹田・柳本)

# 東広島高田道路に於ける進捗状況(2023年10月末現在)

## 吉田工区①

準備中

担当業者: 現在、発注に向けて準備中

国道54号線と  
東広島高田道路の  
交差点改良工事



## 吉田工区②

準備中

担当業者: 現在、発注に向けて準備中

アスファルト舗装  
各種電気工事他



## トンネル工区①

準備中

担当業者: 塩田工業(株)

非常用設備  
(消火栓等)  
の工事



## トンネル工区②

準備中

担当業者: (株)日立インダストリアル  
プロダクツ 中国営業所

換気設備  
の工事



## 全体図



## 正力工区②

## 正力工区①

## トンネル工区⑤

トンネル工区①・②・③・④

東広島高田道路

## 吉田工区②

## 吉田工区①

## トンネル工区③

準備中

担当業者: 大亜工業(株)

電気設備  
(トンネル照明等)  
の工事



## トンネル工区④

準備中

担当業者: (株)メディアテックー心

警報表示板・  
非常電話設置等  
の工事



## 正力工区全体



## 正力工区②

担当業者: (有)アオイ

道路改良工事中です。

吉田豊栄線と  
東広島高田道路の  
交差点改良工事



## 正力工区①

担当業者: シンクコンストラクション(株)

東広島高田道路の  
舗装工事他



工事が終わりました。  
ご協力ありがとうございました。

## トンネル工区⑤

準備中

担当業者: (株)和田組

設計見直しで、一時中止中です

電気室の  
建築工事

