



東広島高田道路 安全協議会だより

東広島高田道路建設工事現場より

向寒の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、今月より6社合同での広報誌発行となりますが、全業者で力を合わせて、東広島高田道路の一日でも早い完成と、より良い工事の情報を発信していこうと、頑張っております。

今月より、トンネル坑内の各作業(消防設備・電気設備他)が本格始動し始めました。トンネル坑内のため、各業者が入り混じっての作業もありますが、安全第一・無事故無災害を念頭に置きながら工事を進めてまいります。

また、皆様方には工事の進み具合が、目に見てわからない時期に入っておりますが、トンネル坑内で各業者が頑張っているんだな。と温かい目で見守って頂ければと思います。

最後になりますが、工事に関するお問い合わせは、右上の通りでございますと共に、向寒のみぎり、健康には十分にご留意なされ、さらにご活躍されますことを祈念申し上げます。




「各工区の予定と実績」


工区	工事内容	担当業者	令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月	令和6年4月	11月末現在 進捗率	
吉田工区①	国道54号 交差点改良	準備中	予定 実施	工事発注に向けて各種関係機関と協議中。							
吉田工区②	アスファルト舗装工 排水構造物工他	準備中	予定 実施	工事発注に向けて各種関係機関と協議中。							
トンネル工区①	非常用設備 (消火栓等)	塩田工業(株)	予定 実施							45.0%	
トンネル工区②	換気設備	(株)日立インダストリアル プロダクツ 中国営業所	予定 実施							63.0%	
トンネル工区③	電気設備 (トンネル照明等)	大亜工業(株)	予定 実施							1.2%	
トンネル工区④	警報表示板 ・非常電話設置等	(株)メディアテック心	予定 実施							30.0%	
トンネル工区⑤	電気室建築	(株)和田組	予定 実施							16.0%	
				※設計変更に伴う見直しで「R5.9.1～R6.1.9(予定)」まで工事一時中止中。							
正力工区①	アスファルト舗装工 排水構造物工他	(有)アオイ	予定 実施							32.0%	
										36.0%	

各工区の進捗状況につきましては裏面をご覧ください。

作成代表者 〒739-1103 安芸高田市甲田町下小原1258-2
有限会社 アオイ 0826-45-4891
HP→ <https://aoiworld.co.jp>




工事に関する
問い合わせ先





広島県西部建設事務所 工務第二課
電話:082-250-8156(担当:齋那・田中・竹田・柳本)

進捗状況



主に電気配管を施工中です。

東広島高田道路に於ける進捗状況(2023年11月末現在)

<p>吉田工区① </p> <p>担当業者: 現在、発注に向けて準備中</p> <p>国道54号線と東広島高田道路の交差点改良工事</p> 	<p>吉田工区② </p> <p>担当業者: 現在、発注に向けて準備中</p> <p>アスファルト舗装 各種電気工事他</p> 	<p>トンネル工区① </p> <p>担当業者: 塩田工業(株)</p> <p>配水管布設中です。</p> <p>非常用設備(消火栓等)の工事</p> 	<p>トンネル工区② </p> <p>担当業者: (株)日立インダストリアルプロダクツ 中国営業所</p> <p>換気設備の工事</p> 
<p>全体図</p>  <p>トンネル工区①・②・③・④</p> <p>東広島高田道路</p> <p>トンネル工区⑤</p> <p>正力工区①</p> <p>吉田工区②</p> <p>吉田工区①</p>		<p>トンネル工区③ </p> <p>担当業者: 大重工業(株)</p> <p>アンカーの墨出作業中です。</p> <p>電気設備(トンネル照明等)の工事</p> 	<p>トンネル工区④ </p> <p>担当業者: (株)メディアテックー心</p> <p>通信管敷設及びハンドホール設置中です。</p> <p>警報表示板・非常電話設置等の工事</p> 
<p>正力工区全体</p> 	<p>正力工区①</p> <p>担当業者: (有)アオイ</p> <p>舗装完了後、吉田豊栄線と取り付け県道の付近に段差が生じる為、吉田方面から取り付け県道への右折時取り付け県道から向原方面への右折時はお気を付けください。</p> 	<p>正力工区① </p> <p>担当業者: (有)アオイ</p> <p>道路改良工事中です。</p> <p>吉田豊栄線と東広島高田道路の交差点改良工事</p> 	<p>トンネル工区⑤ </p> <p>担当業者: (株)和田組</p> <p>現在、ボーリング調査完了です。</p> <p>電気室の建築工事</p> 