

【広島県安芸高田市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)
令和5年12月に実施した簡易測定では、文部科学省が示す推奨帯域が確保できている学校数は14校中2校(14%)であった。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

現行プロバイダから高速通信プランの提供が開始された事に伴い、令和6年10月より、全学校の通信プランを1Gbpsに変更した。

プラン変更の効果を確認するため、令和6年4月に文部科学省から示された「学校のネットワーク改善ガイドブック」に基づき、校内ネットワーク入口に近い基幹スイッチからの有線接続による速度測定を全学校において令和7年9月までに実施し、推奨帯域に満たない学校があれば課題の特定を行う。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、改善策の検討を令和7年10月から開始し、令和8年3月までに対象校における改善策を完了させる。