



東広島高田道路 安全協議会だより

東広島高田道路建設工事現場より

錦秋の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、先月より3業者増え、9社合同での広報誌発行となりますが、全業者で力を合わせて、東広島高田道路の一日でも早い完成と、より良い工事の情報を発信していこうと、頑張っ参ります。

令和5年12月より、トンネル坑内の各作業(消防設備・電気設備他)が本格始動しております。

また、トンネル工区⑤の建築工事(電気室建屋)も順調に進捗し、令和6年11月中に完了予定です。

今後も安全第一・無事故無災害を念頭に置きながら工事を進めて参ります。

また、皆様方には工事の進み具合が、目に見てわからない部分ではありますが、トンネル坑内でも各業者が頑張っているんだな。と温かい目で見守って頂ければと思います。



最後になりますが、工事に関するお問い合わせは、右上の通りでございますと共に、

朝夕の冷え込みが厳しくな参りました。健康には十分にご留意なされ、さらにご活躍されますことを祈念申し上げます。




「各工区の予定と実績」

工区	工事内容	担当業者	令和6年9月	令和6年10月	令和6年11月	令和6年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月	10月末現在進捗率	各工区の進捗状況につきましては裏面をご覧ください。
吉田工区①	国道54号交差点改良	高田道路㈱	予定							15.0%	
			実施							6.0%	
吉田工区②	明かり部ハントホール据付 管路掘削・埋戻	(有)アオイ	予定							100.0%	
			実施							100.0%	
全工区①	安全施設設置	宮川興業㈱	予定							0.0%	
			実施							0.0%	
全工区②	標識設置	㈱東伸	予定							0.0%	
			実施							0.0%	
トンネル工区①	非常用設備 (消火栓等)	塩田工業(株)	予定							80.5%	
			実施							81.0%	
トンネル工区②	換気設備	(株)日立インダストリアル プロダクツ 中国営業所	予定							70.0%	
			実施							70.0%	
トンネル工区③	電気設備 (トンネル照明等)	大亜工業(株)	予定							55.2%	
			実施							55.4%	
トンネル工区④	警報表示板 ・非常電話設置等	(株)メディアテック心	予定							70.0%	
			実施							80.0%	
トンネル工区⑤	電気室建築	(株)和田組	予定							99.0%	
			実施							99.0%	


作成代表者 	〒734-0022 広島市南区東雲2丁目14番6号 塩田工業株式会社 082-281-9161 https://www.shiotakogyo.co.jp/
工事に関する 問い合わせ先 	広島県北部建設事務所 工務第二課 電話:0824-63-5181(担当:笈・石原) 広島県 土木建築局 営繕課 電話:082-513-4198(担当:磯道・平岡・永井)


進捗状況

吉田側坑口より




正力側坑口より





坑内の状況

主に坑内機器取付・ケーブル敷設・接続、区画線設置、電気室工事、54号線を施工中です。



裏面へ続く

東広島高田道路に於ける進捗状況(2024年10月末現在)

<p>正力工区全体</p> 	<p>吉田工区① 担当業者: 高田舗道(有)</p>  <p>国道54号線と東広島高田道路の交差点改良工事</p>	<p>吉田工区② 担当業者: (有)アオイ</p>  <p>明かり部 ハンドホール据付 管路掘削・埋戻</p>	<p>トンネル工区① 担当業者: 塩田工業(株)</p>  <p>消火栓は全て取付完了です。 非常用設備(消火栓等)の工事</p>
---	--	--	--

全体図



トンネル工区①・②・③・④

東広島高田道路


トンネル工区⑤

吉田工区②

吉田工区①


全工区② 現道部施工有り

トンネル工区②
担当業者: (株)日立インダストリアルプロダクツ 中国営業所



換気設備の工事

トンネル工区③
担当業者: 大亜工業(株)



複合ケーブル敷設中です。
電気設備(トンネル照明等)の工事

全工区①
担当業者: 宮川興業(株)

準備中

安全施設設置

準備中

全工区②
担当業者: (株)東伸

準備中



標識設置


トンネル工区⑤
担当業者: (株)和田組

仕上げ工事中です



電気室の建築工事

トンネル工区④
担当業者: (株)メディアテック一心



警報表示板は全て取付完了です。
警報表示板・非常電話設置等の工事